



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นตามระเบียบและขั้นตอน จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไชยยา ไชศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า  
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพาดฯ จึงได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพาดฯ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมินจนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพาดฯ

# สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน	๒
	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน	๒
	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน	๒
	ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน	๓
	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน	๔
ส่วนที่ ๒	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	๕
	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์	๖
ส่วนที่ ๓	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๗
	แบบติดตามผลการดำเนินงาน	๘
ส่วนที่ ๔	ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา	๑๒
	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ	๑๒
ส่วนที่ ๕	การติดตามและประเมินผลด้วย ระบบ e-plan	๑๔
ส่วนที่ ๖	สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๖
	ปัญหาและอุปสรรค	๑๖

## ๙ ส่วนที่ ๑ ๙

## บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถลงมือปฏิบัติ การดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

### ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังจากการดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผล

ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

#### ☞ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ใช้ในการติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

#### ☞ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

#### ☞ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. กรอบในการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑.๑ ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้นำหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว แล้วต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ➤ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามือถือประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คือ

- เดือนเมษายน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

- เดือนพฤศจิกายน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการทำโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๕) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

➤ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) นายฉลอง คำช่วย	สมาชิกสภา อบต.	ประธานกรรมการ
(๒) นายวิธนา มีมงคล	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
(๓) นางวิภา อินพรม	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๔) นายประพันธ์ สังข์ทอง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบปลาเค้า	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลกง	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๗) นายสุพัฒน์ จันทร์นาค	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๘) นางสาวอัญญาณิช พิระชยานันต์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๙) นายสมปอง คำช่วย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) นายสม ทองขาว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) นายสมพร หนูพลาย	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการและเลขานุการ



## ๘ ส่วนที่ ๒ ๘

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### ☛ วิสัยทัศน์

มาบปลาเค้าเป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานครบครัน มีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย

#### ☛ พันธกิจ

(๑) เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

(๒) เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ

(๔) เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตเป็นชุมชนปลอดภัย อบอุ่นน่าอยู่

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

#### ☛ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

#### ☛ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริหารทั่วไป แผนงานเคหะชุมชน กองช่างรับผิดชอบหลัก

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสังคม กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน  
สาธารณสุข สำนักปลัดรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน  
การศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรับผิดชอบหลัก

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านบริการ  
ชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านบริการ  
ชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดรับผิดชอบหลัก

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง  
และการท่องเที่ยว ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการรับ  
ผิดชอบหลัก

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ  
สิ่งแวดล้อม ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัดรับผิดชอบหลัก

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน  
บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรับ  
ผิดชอบหลัก

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชน ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดรับผิดชอบหลัก

#### ➤ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง

๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒

๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ –

๒๕๗๐)

## ๘ ส่วนที่ ๓ ๘

### การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ดังนี้

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๑.๑ สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๕.๕๔
๓. ยุทธศาสตร์	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๙๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	(๕)	๔.๑๘
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔.๐๙
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๐๙
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๘๒
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๑
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๒๗
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๑.๘๑

#### ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๐๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๑๘

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๘.๗๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๑๘
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๑๘
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๐
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๑๘
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๐
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๓.๑๘
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๒.๔๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๗๖.๙๐</b>

๓. ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน และรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

๓) มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖) มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗) มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙) มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐) มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑) มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒) มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓) มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔) มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕) มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗) มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘) มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

### แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คือ เดือนเมษายน ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และเดือนพฤศจิกายน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
- รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

#### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๖	๔๘,๑๓๘,๕๐๐.๐๐	๗๓	๕๘,๑๑๓,๕๐๐.๐๐	๖๘	๕๑,๓๔๓,๕๐๐.๐๐	๕๗	๒๔,๔๘๓,๕๐๐.๐๐	๑๔๕	๕๕,๗๓๘,๖๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริม การศึกษาและคุณภาพ ชีวิต	๑๐๘	๑๖,๓๕๑,๒๐๐.๐๐	๑๒๒	๒๒,๐๒๑,๒๐๐.๐๐	๑๑๓	๒๒,๒๖๑,๒๐๐.๐๐	๑๑๑	๒๗,๒๖๑,๒๐๐.๐๐	๑๒๘	๒๗,๒๖๑,๒๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบ ชุมชนและสังคม และ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๓๔	๑,๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๗	๑,๙๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๖	๒,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๐	๒,๖๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๖	๒,๑๐๒,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม เศรษฐกิจพอเพียงและ การท่องเที่ยว	๒	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒	๒๔,๐๐๐.๐๐	๗	๔๙,๐๐๐.๐๐	๖	๖๔,๐๐๐.๐๐	๘	๑๘๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๖๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๙	๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗	๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔	๘๒๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๘	๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๖	๑,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๖	๑,๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๔๓	๒,๔๐๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๑๖	๓,๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕	๖,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๑	๒,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๐๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑,๐๗๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๔๒	๗๐,๙๙๒,๗๐๐.๐๐	๒๘๘	๙๐,๖๕๒,๗๐๐.๐๐	๒๙๐	๘๐,๘๕๐,๗๐๐.๐๐	๒๖๗	๕๘,๓๕๕,๖๐๐.๐๐	๓๘๔	๘๘,๕๙๐,๘๐๐.๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๔.๑๑	-	-	๗๐	๙๕.๘๙	๗๓	๑๐๐
๒. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔	๓.๒๘	-	-	๑๑๘	๙๖.๗๒	๑๒๒	๑๐๐
๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	๓๗	๑๐๐	๓๗	๑๐๐
๔. พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ พอเพียง และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	๒	๑๐๐	๒	๑๐๐
๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐	๑๑	๑๐๐
๖. พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๗.๑๔	-	-	๒๖	๙๒.๘๖	๒๘	๑๐๐
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๑	๖.๖๗	-	-	๑๔	๙๓.๓๓	๑๕	๑๐๐

รวม	๑๐	๓.๔๗	-	-	๒๗๘	๙๖.๕๓	๒๘๘	๑๐๐
-----	----	------	---	---	-----	-------	-----	-----

## ๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	๓	๔.๑๑	๗๓	๑๐๐
๒. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔	๓.๒๘	-	-	๑๒๒	๑๐๐
๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	๓๗	๑๐๐
๔. พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	๒	๑๐๐
๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐
๖. พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๗.๑๔	-	-	๒๘	๑๐๐
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	๖.๖๗	-	-	๑๕	๑๐๐
รวม	๑๐	๓.๔๗	-	-	๒๘๘	๑๐๐

## ๖. โครงการที่ได้รับรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี

โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูยางแอสฟัลท์ หมู่ที่ ๘ - ๑๐ ขนาดกว้าง ๕-๖ เมตร ยาว ๒,๗๔๐ เมตร	-	✓	-	๗,๑๒๗,๐๐๐.๐๐	-

## ๘ ส่วนที่ ๔ ๘

**ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณตามแบบติดตาม  
และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๑๘,๓๗๔.๘๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๘๘๒,๘๗๔.๘๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๖๐๗,๕๐๐.๐๐	๓	๖๐๗,๕๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและ คุณภาพชีวิต	๔	๒๖๓,๕๐๐.๐๐	๔	๒๖๓,๕๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๑๕๗,๐๔๐.๐๐	๒	๑๕๗,๐๔๐.๐๐



๗. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑	๙๐๐.๐๐	๑	๙๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐	๑,๐๒๘,๙๔๐.๐๐	๑๐	๑,๐๒๘,๙๔๐.๐๐

## ๙ ส่วนที่ ๕ ๑๓

### การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยระบบ e-laas รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ที่มีการก่องหนู้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗	๒๗๗,๕๐๐.๐๐	๒๗๗,๕๐๐.๐๐	๒๗๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลมาบปลาเค้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต	วันเด็กแห่งชาติ	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๓๐๐.๐๐	๘๘,๓๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต	โครงการฟุตบอลต้านยาเสพติด	๑๒๕,๒๓๐.๐๐	๑๒๕,๒๐๐.๐๐	๑๒๕,๒๐๐.๐๐	๑,๐๓๐.๐๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยในเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา	ค่ายพุทธบุตร	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

	และคุณภาพชีวิต					
๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น (ลอย กระทง)	๑๑๙,๓๐๐.๐๐	๑๑๗,๑๔๐.๐๐	๑๑๗,๑๔๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐
๙	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการเผยแพร่ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานของดีทำอย่าง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา กระบวนการ บริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน	จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดย กระบวนการมีส่วน ร่วมของประชาชน	๕,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐

## ๙ ส่วนที่ ๖ ๙

### สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ถูกต้องและครบถ้วน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้ทำการตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สรุปผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๕๘,๑๑๓,๕๐๐.๐๐	๕	๑,๒๐๗,๕๐๐.๐๐	๓	๖๐๗,๕๐๐.๐๐	๓	๖๐๗,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริม การศึกษาและคุณภาพ ชีวิต	๑๒๒	๒๒,๐๒๑,๒๐๐.๐๐	๑๓	๔๖๙,๙๕๕.๐๐	๔	๒๖๓,๕๐๐.๐๐	๔	๒๖๓,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบ ชุมชนและสังคม และ การรักษาความสงบ เรียบร้อย	๓๗	๑,๙๑๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	-	๐	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนการ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม เศรษฐกิจพอเพียงและ การท่องเที่ยว	๒	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	-	๐	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๑	๖๑๕,๐๐๐.๐๐	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	๐	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓๘๓,๒๐๐.๐๐	๒	๑๕๗,๐๔๐.๐๐	๒	๑๕๗,๐๔๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๑๕	๖,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๒	๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๑	๙๐๐.๐๐	๑	๙๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๘๘</b>	<b>๙๐,๖๕๒,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๒๗</b>	<b>๒,๗๐๕,๖๕๕.๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๑,๐๒๘,๙๔๐.๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๑,๐๒๘,๙๔๐.๐๐</b>

๓. จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล มาบปลาเค้า ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) มีรายละเอียดดังนี้

☞ ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท

☞ ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท

☞ ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยังไม่มีการดำเนินการ

☞ ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ และท่องเที่ยว ยังไม่มีการดำเนินการ

☞ ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีการดำเนินการ

☞ ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕๗,๐๔๐.๐๐ บาท

☞ ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙๐๐.๐๐ บาท

☞ รวมยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน มีจำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๒๘,๙๔๐.๐๐ บาท

#### ๔. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

๔.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า มีดังนี้

##### ปัญหา

๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๒) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๓) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

##### อุปสรรค

๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

##### ปัญหา

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไข ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจ แต่ละด้าน บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการ ใหม่

๕. ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่าย รายการใหม่

นายฉลอง คำช่วย

(นายฉลอง คำช่วย)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า